

Proiect: „Implicarea ONG-urilor în dezvoltarea durabilă a municipiului Moreni ca pol de creștere”, Cod SIPOCA 899/MySMIS 2014+ 150283

RAPORT

de monitorizare privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Moreni pentru perioada 2021 - 2028, din perspectiva societății civile

August 2023



*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Cuprins

1. Introducere	3
1.1. Context general.....	3
1.2. Metodologie.....	4
2. Actori și responsabilități.....	7
3. Analiza implementării secțiunilor monitorizate de ONG-uri din Planul de acțiune de dezvoltare locală a municipiului Moreni 2021- 2028.....	10
3.1. Rolul de pol teritorial local al Municipiului Moreni - transport public inter-comunal pentru elevi și nu numai.....	10
3.2. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	14
3.3. Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri	26
4. Concluzii și recomandări	30

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020*



1. Introducere

1.1. Context general

”Raportul de monitorizare privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Moreni pentru perioada 2021 - 2028, din perspectiva societății civile” este realizat în cadrul proiectului „Implicarea ONG-urilor în dezvoltarea durabilă a municipiului Moreni ca pol de creștere”.

Proiectul este implementat de Fundația TERRA Mileniul III în parteneriat cu Primăria Municipiului Moreni și este cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) privind Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea capacității organizațiilor non-guvernamentale din zona Moreni de sprijin și promovare a dezvoltării la nivel local în contextul Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Moreni 2021 - 2028.

Obiectivele specifice asumate în cadrul proiectului sunt:

1. Creșterea capacității ONG-urilor de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local;
2. Îmbunătățirea colaborării dintre administrația publică locală și ONG-uri în vederea implementării și monitorizării strategiei de dezvoltare locală a municipiului Moreni 2021 - 2028;
3. Îmbunătățirea comunicării și transparenței decizionale și a participării la luarea deciziilor în municipiul Moreni și zonele adiacente.

”Raportul de monitorizare privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Moreni pentru perioada 2021 - 2028, din perspectiva societății civile” este realizat în conformitate cu ”Ghidul pentru ONGuri de monitorizare a strategiei de dezvoltare locală Moreni”¹ realizat în cadrul proiectului, printr-un proces participativ cu reprezentanții organizațiilor neguvernamentale implicate în cadrul proiectului.

Monitorizarea „Strategiei de dezvoltare local a municipiului Moreni 2021 - 2028”² și a Planului de acțiune aferent este realizat prin implicarea directă a ONG-urilor din comunitate, ca un exercițiu pilot. Astfel, au fost alese un număr de teme sau măsuri, funcție de interesul organizațiilor participante, s-au cerut informații de la autoritatea locală cu privire la proiectele inițiate sau în curs de derulare, testându-se astfel și capacitatea de reacție a administrației publice locale privind informațiile de interes public.

¹ Sursa: <https://terramileniultrei.ro/wp-content/uploads/2023/02/Ghid-monitorizare-final-cu-coperta.pdf>

² Sursa: <https://primariamoreni.ro/wp-content/uploads/2021/04/Strategia-de-Dezvoltare-Locala-a-municipiului-Moreni-2021-2028.pdf>

Procesul de monitorizare s-a realizat prin implicarea ONG-urilor din Municipiul Moreni și zonele limitrofe pentru ca:

- să se asigure că obiectivele/activitățile realizate și termenele de realizare corespund cu obiectivele/activitățile și termenele de realizare planificate în Planul de acțiuni;
- să se identifice progresul, rezultatele obținute și problemele apărute în implementarea strategiei;
- să se propună acțiuni corective/ revizuirii din perspectiva societății civile.

Prin natura datelor pe care le cuprinde Raportul de monitorizare din perspectiva societății civile din Moreni, acesta este util unei game variate de actori, precum factori de conducere ai UAT Municipiul Moreni, responsabilii nominalizați în cadrul Planului de acțiune de dezvoltare locală a municipiului Moreni 2021 - 2028, angajații instituției și alte părți interesate.

1.2. Metodologie

În Capitolul 8 - Cadrul de implementare, monitorizare, evaluare și revizuire a strategiei din Strategia de dezvoltare a Municipiului Moreni 2021 - 2028, se menționează:

”Monitorizarea, evaluarea implementării strategiei și revizuirea strategiei sunt activități pe care managementul trebuie să le realizeze, deoarece nici formularea strategiei și nici implementarea acesteia nu sunt definitive... Monitorizarea implementării strategiei, ca întreg și a acțiunilor concrete, urmărește realizarea obiectivelor în contextul acțiunilor / activităților propuse, a resurselor umane, materiale și financiare alocate, respectarea planificărilor în timp, buna funcționare a parteneriatelor generale sau individuale pe proiecte și performanțele echipelor de implementare.

Scopul monitorizării și evaluării implementării strategiei constă în evaluarea atingerii obiectivelor în timp util și în bugetul alocat, precum și în constatarea durabilității proiectelor implementate.

Modalitatea de colectare și corectitudinea datelor sunt importante în condițiile în care monitorizarea activează ca un sistem de avertizare timpurie și adesea punctează probleme sau arii care au nevoie de evaluare. Construirea unui sistem de monitorizare al strategiei de dezvoltare este necesară, pentru a urmări în mod continuu implementarea și pentru a putea acționa rapid și eficient în cazul apariției unor eventuale probleme... Monitorizarea va avea ca rezultate rapoarte de progres semestriale / anuale pe baza indicatorilor cantitativi / calitativi prevăzuți în planul de măsuri, ținându-se cont și de sursele de verificare ale acestora...”

În ansamblu, procesul de monitorizare presupune o serie de pași specifici:

1. Documentarea / cercetarea de birou - identificarea și analizarea documentelor relevante - (informări, comunicate, strategii, analize, rapoarte de progres, rapoarte de monitorizare, decizii, site-uri).

2. Elaborarea instrumentelor metodologice - pentru colectarea informațiilor (fișe de monitorizare, agendă workshop, documente centralizatoare ale informațiilor analizate sau colectate în urma dezbaterilor, etc.) și alte mecanisme de colaborare și parteneriat:
 - Plan de cooperare în vederea monitorizării Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Moreni;
 - Ghid de monitorizare a strategiei pentru ONGuri;
 - Ghid privind implementarea Legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public și a Legii 52/2003 privind transparența decizională, din perspectiva societății civile.
3. Cercetarea de teren - vizează derularea de dezbateri/ workshop-uri cu factorii implicați, incluzând și activitatea de identificare a factorilor cheie și stabilirea unui calendar pentru organizarea și desfășurarea evenimentelor.
4. Analizarea și prelucrarea datelor în vederea elaborării Raportului de monitorizare.
5. Elaborarea Raportului de monitorizare/de progres.

Identificarea temelor de interes pentru ONG-uri pentru monitorizarea Planului de acțiune de dezvoltare locală a municipiului Moreni 2021- 2028 și colectarea datelor la nivelul percepției respondenților s-a realizat în principal cu ocazia evenimentelor derulate în cadrul proiectului și anume:

- 6 întâlniri ale grupurilor de lucru la nivelul ONG-urilor active din Moreni;
- 1 seminar "Soluții colaborative de dezvoltare locală";
- 1 curs "Competențe Sociale și Civice";
- 1 curs " Participare publică la luarea deciziilor, transparență decizională, acces la informații";
- 1 workshop "Dezvoltarea Parteneriatului APL & ONG";
- 1 workshop " "Moreni pol de creștere - Identificarea oportunităților de colaborare dintre Municipiul Moreni, APLurile învecinate și ONGuri"
- 1 atelier participativ ONG & APL "Transparența decizională și îmbunătățirea comunicării".

Au fost identificate următoarele teme de interes pentru ONG-uri pentru monitorizarea Planului de acțiune de dezvoltare locală a municipiului Moreni 2021- 2028:

Nr. crt	TEMĂ DE INTERES PENTRU ONG-uri	CORESPONDENȚĂ PLAN DE ACȚIUNE 2021 - 2028
1.	Rolul de pol teritorial local al Municipiului Moreni - transport public inter-comunal pentru elevi și nu numai	OSTR 3: Consolidarea rolului teritorial al municipiului de pol de dezvoltare pentru zona rurală adiacentă, Obiectiv specific 3.1: Dezvoltarea mobilității inter-comunale durabile și conectivității cu zonele rurale deservite pentru Moreni ca pol de dezvoltare pentru zona rurală adiacentă, Măsura M3.1.1. - Dezvoltarea mobilității inter-comunale / Intervenția 3.1.1.3 - Servicii de transport public auto accesibile între Municipiu și zonele rurale adiacente, inclusiv transport școlar
2.	Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	OSTR 5: Atenuarea și adaptarea la efectele schimbărilor climatice și îmbunătățirea calității mediului în municipiu, Obiectiv specific 5.1: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră: Măsura M5.1.1. - Reabilitarea termică a cladirilor/ intervențiile 5.1.1.1 - Reabilitarea termică a locuințelor multietajate și 5.1.1.2 - Reabilitare termică a clădirilor aparținând instituțiilor publice; Măsura M5.1.4. - Conștientizarea publicului cu privire la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră / intervenția 5.1.4.1 - Campanii de conștientizare a populației cu privire la cauzele și efectele schimbărilor climatice
3.	Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri	OSTR 6: Dezvoltarea capacității instituționale a UAT Moreni, Obiectiv specific 6.3: Dezvoltarea parteneriatelor cu alte entități publice și private, Măsura M6.3.1 - Dezvoltarea de parteneriate/ Intervenția 6.3.1.3 - Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri, media, etc.

2. Actori și responsabilități

Societatea civilă din municipiul Moreni se caracterizează printr-un număr mediu de ONG-uri active la nivelul municipiului, datorat și diminuării importanței economice a acestuia, ca oraș monoindustrial care a avut la bază industria petrolului.


ONG-urile locale sunt organizații mici, excepție făcând organizațiile de părinți ale școlilor, a căror experiență în ceea ce privește politicile locale este foarte redusă, cum de asemenea redusă este și colaborarea cu autoritățile locale. În acest context, sprijinirea ONG-urilor locale în vederea creșterii capacității de implicare în viața comunității și în luarea deciziilor devine o prioritate pentru administrația publică locală, conform Planului de cooperare în vederea monitorizării Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Moreni.

Ca urmare a implementării proiectului, este creată o rețea locală de ONG-uri care să sprijine dezvoltarea locală. Reprezentanții acestor organizații au fost instruiți, căpătând astfel competențe sociale și civice și abilități privind transparența decizională, precum și instrumente de implicare în viața comunității.

La nivelul municipiului Moreni, autoritatea publică locală a adoptat Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Moreni 2021 - 2028 în cadrul unui proces participativ, iar prin proiectul „Implicarea ONGurilor în dezvoltarea durabilă a municipiului Moreni ca pol de creștere” implementat cu Fundația TERRA Mileniul III se dezvoltă o cultură a parteneriatului atât din perspectiva UAT Municipiul Moreni, cât și din perspectiva ONG-urilor din comunitate.

Proiectul se concentrează pe procesul de monitorizare a politicilor publice locale (strategia de dezvoltare a municipiului Moreni), ca element important ce contribuie la buna guvernare și buna administrare a resurselor comunității.

Diagrama sistemului de monitorizare colaborativă a strategiei Moreni 2021 - 2028³



³ Sursa: PLAN DE COOPERARE în vederea monitorizării Strategiei de dezvoltare locală a municipiului Moreni, pg. 9



UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

Rețeaua de ONG-uri implicată în implementarea proiectului, inclusiv în procesul de monitorizare a Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Moreni pentru perioada 2021 - 2028 a fost formată din următoarele ONG-uri:

- ASOCIAȚIA PERFORM Colegiul Național I.L.Caragiale MORENI (coordonator monitorizare rolul de pol teritorial local al Municipiului Moreni - transport public inter-comunal pentru elevi și nu numai);
- ASOCIAȚIA TERRA ROSA MORENI și Fundația TERRA Mileniul III (coordonatori monitorizare reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră);
- Clubul de fotbal Iedera (coordonator monitorizare dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri);
- ASOCIAȚIA CÂINELE MEU;
- Asociația Scoleroză Multiplă - sucursala Dâmbovița
- Asociația Not young but not alone? - Magic Help
- ASOCIAȚIA "FLACARA SUPORTERILOR MORENARI"
- ASOCIAȚIA Sportivă LTP Morena Junio
- ASOCIAȚIA "NEXUM PACE"
- Moreni Tin
- Asociația Împreună pentru recuperare
- ASOCIAȚIA PENTRU EDUCAȚIE ȘI SĂNĂTATE "MENS SANA"
- Asociația și SCOALA ART CANTO- MORENA

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020*





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

3. Analiza implementării secțiunilor monitorizate de ONG-uri din Planul de acțiune de dezvoltare locală a municipiului Moreni 2021- 2028

Monitorizarea și evaluarea participativă implică părțile interesate la diferite niveluri care lucrează împreună pentru a identifica problemele, pentru a colecta și analiza informații și pentru a genera recomandări.

Metodele participative de monitorizare/evaluare pot fi folosite pentru a permite autorităților locale să identifice schimbările rezultate din implementarea strategiei de dezvoltare, cine a beneficiat și cine nu și care au fost punctele forte și punctele de îmbunătățit ale implementării proiectului.

3.1. Rolul de pol teritorial local al Municipiului Moreni - transport public inter-comunal pentru elevi și nu numai

Context

În aprilie 2022, s-a aprobat Hotărârea privind aprobarea contractului de asociere în vederea implementării de către Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean Dâmbovița și Unitățile administrativ teritoriale Municipiul Moreni, Comuna Gura Ocniței și Comuna I.L. Caragiale, prin Consiliile Locale, a obiectivului ”*Variantă ocolitoare pentru creșterea accesibilității în zona urbană a Municipiului Moreni*”.

Varianta ocolitoare pentru creșterea accesibilității în zona urbană a municipiului Moreni va avea o lungime de aproximativ 15 km și, potrivit informațiilor furnizate de CJ Dâmbovița, va străbate sectoarele de drum: în municipiul Moreni - DE 2927, DE 2934, DE 2956, Drumul Sării (CF71573), străzile Crângului, Teiș, Păcurii; în comuna Gura Ocniței - Drumul Sării (CF 70721, CF 70723); în comuna I. L. Caragiale - drumuri de exploatare și drumuri private. Valoarea estimată a proiectului este de aproximativ 35 milioane de euro.

În februarie 2023 a fost înființată Asociația de dezvoltare intercomunitară „ZONA METROPOLITANĂ MORENI” prin hotărârile consiliilor locale municipiul Moreni și comunele Gura Ocniței, Ocnița, IL Caragiale și Iedera, prin care s-au stabilit forma de asociere și statutul.

O oportunitate a înființării Zonei Metropolitane Moreni o reprezintă atragerea de resurse externe (PNRR, în primă fază) în domeniul transportului public, pentru creșterea mobilității în zona metropolitană prin îmbunătățirea rețelei de transport local de călători, investiții în infrastructura locală pentru tranziția verde a zonelor urbane și rurale, reducerea disparităților teritoriale la nivel de zonă.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020





UNIUNEA EUROPEANĂ



Programul Operațional Capacitate Administrativă
Competența face diferența!



Instrumente Structurale
2014-2020

În statutul Asociației de dezvoltare intercomunitară „ZONA METROPOLITANĂ MORENI”, este menționat în mod expres Obiectivul specific ”r) *îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicații și energie și a coordonării dezvoltării serviciilor publice. Îmbunătățirea indicatorilor de mobilitate la nivelul ADI-ZMM;*”

Activități ale ADI-ZMM, prezentate exemplificativ:

- i) îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de transport, telecomunicații și energie a unităților administrativ-teritoriale care compun Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Moreni;
- z) activități economice care decurg din obiectivele ADI-ZMM sau vin în sprijinul acestora și au în vedere sau folosesc realizarea sau realizării programelor și proiectelor asociației, precum și:
 - activități suport pentru obiectivele asociației sau pentru programele și proiectele acesteia, în domeniile: transport, alimentație, educație, sprijin financiar, etc.
 - organizarea de colecte publice și strângere de fonduri;
 - alte activități prevăzute de lege potrivit scopului asociației, inclusiv cele care vizează generarea resurselor proprii de finanțare;



h

Nr. crt	TIP DE INTERVENȚIE (conform Plan 2021 - 2028)	Indicatori de realizare (conform Plan 2021 - 2028)	Termen (conform Plan 2021 - 2028)	Valoare indicator de rezultat la momentul evaluării și activități realizate pentru realizarea intervenției ⁴	Status intervenție Realizată (R) Nerealizată (N) În curs de realizare în termen (ICRT) În curs de realizare întârziată (ICRI)	Propuneri măsuri corective	Obs
1.	3.1.1.4 - Servicii de transport public auto accesibile între Municipiu și zonele rurale adiacente, inclusiv transport școlar	Timp și cost de călătorie din Moreni în toate comunele deservite	Permanent	Proiect "Variantă ocolitoare pentru creșterea accesibilității în zona urbană a Municipiului Moreni" Asumarea obiectivului	ICRT ICRT	Respectarea termenelor asumate în cadrul proiectului. Continuarea și valorificarea demersurilor pentru	

⁴ Se detaliază activitățile întreprinse pentru realizarea acțiunii

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

				”îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii de transport” în Zona Metropolitană Moreni (ZMM) și demersuri pentru accesarea de fonduri		obținerea de finanțări pentru atingerea obiectivului ZMM	
--	--	--	--	---	--	--	--

3.2. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

Context

CONTRACTE DE FINANȚARE DE 21 DE MILIOANE DE EURO PENTRU MORENI⁵

Constantin Dinu, Primarul municipiului Moreni, a semnat 9 contracte de finanțare în valoare de 21 de milioane de euro. Acestea sunt finanțate 100% din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență și reprezintă un nou pas important în modernizarea și dezvoltarea localității noastre.

Dintre proiectele semnate, 8 sunt pentru proiectele incluse în cadrul lotului de „Renovare energetică moderată a clădirilor rezidențiale multifamiliale” și unul pentru „Construire de locuințe de serviciu pentru specialiștii din sănătate și învățământ din municipiul Moreni”. Prin aceste proiecte majore pentru municipiul Moreni și cetățenii urbei se vor reabilita, moderniza și anvelopa blocurile 160A, 160B, C5A, C51A, D2A, D2B, D2C, D2D, D1 sc. A, D1B sc. A, D1B sc. B, D1 sc. C, D1 sc. D, D10 A, D10 B, P sc. A, P sc. B, P sc. C, P sc. D, C3IA, C3IB, C3IIA, C3IIB, C3III, C3IV, M SC. A, M SC. B, K1A, K1B, L1A, L1B, L1C, L1D, , A, B, C, 1C, PP, bloc 1, bloc 2 și vor fi construite 50 de unități de locuit pentru tinerii specialiști care își desfășoară activitatea în unitățile medicale și școlare din Moreni.

Pe lângă reabilitarea și modernizarea acestor blocuri, se vor realiza și 31 de stații electrice. Fiecare lot de blocuri are prevăzută o stație de încărcare pentru vehicule electrice (cu putere de peste 22 kw), cu două puncte de încărcare/stație - la fiecare 2.500 mp arie desfășurată renovată.

⁵ Sursa: <https://damboviteanul.com/2023/01/12/contracte-de-finantare-de-21-de-milioane-de-euro-pentru-moreni-prin-pnrr/>

Proiect	Strada	Bloc	Perioada de implementare
☸			
Renovare energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, A, B, C, 1C, Municipiul Moreni, Judetul Dambovita			2023-2026
C5-A3.1-5	Str. Cpt. Ion Pantea	C	
	Str. Cpt. Ion Pantea	1C	
	Str. Cpt. Ion Pantea	B	
	Str. Capitan Ion Pantea	A	
Renovare energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, M SC A, M SC B, K1A, K1B, L1A, L1B, L1C, L1D, Municipiul Moreni, Judetul Dambovita			2023-2026
C5-A3.1-141	Str. Cpt. Ion Pantea	M Sc. A	
	Str. Cpt. Ion Pantea	M Sc. B	
	Str. Cpt. Ion Pantea	K1A	
	Str. Cpt. Ion Pantea	K1B	
	Neptun	L1A	
	Str. Cpt. Ion Pantea	L1B	
	Str. Cpt. Ion Pantea	L1C	
	Tineretului	L1D	
Renovare energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, C3IA, C3IB, C3IIA, C3IIB, C3III, C3IV, Municipiul Moreni, Judetul Dambovita			2023-2026
C5-A3.1-84	Victoriei	C3 IV	
	Tineretului	C3 III	

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020*

	Str. Cpt. Ion Pantea	C3 II B	
	Str. Cpt. Ion Pantea	C3 II A	
	Str. Cpt. Ion Pantea	C3 I B	
	Str. Cpt. Ion Pantea	C3 I A	
Renovare energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, P sc A, P sc B, P sc C, P sc D, Municipiul Moreni, Judetul Dambovita			
C5-A3.1-133	Str. Cpt. Ion Pantea	P A	2023-2026
	Str. Cpt. Ion Pantea	P B	
	Str. Cpt. Ion Pantea	P C	
	Culturii	P D	
Renovare energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, C5A, C5 1A, D2A, D2B, D2C, D2D, Municipiul Moreni, Judetul Dambovita			
C5-A3.1-106	Culturii	D2 Sc. A	2023-2026
	Culturii	D2 Sc. B	
	Victoriei	D2 Sc. C	
	Victoriei	D2 Sc. D	
	Culturii	C5 Sc. 1A	
	Culturii	C5 Sc. A	
Renovare energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, D1 sc A, D1B sc A, D1B sc B, D1 sc C, D1 sc D , D10 A, D10 B, Municipiul Moreni, Judetul Dambovita			
C5-A3.1-121	Str. Cpt. Ion Pantea	D1B Sc. B	2023-2026
	Str. Cpt. Ion Pantea	D1B Sc. A	
	Bld. Panduri	D1 Sc. A	

	Str. Cpt. Ion Pantea	D10A	
	Bld. Panduri	D10B	
	Culturii	D1 Sc. C	
	Culturii	D1 Sc. D	
Renovare energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, 160A, 160B Municipiul Moreni, Judetul Dambovita			
C5-A3.1-97	22 Decembrie 1989	160 A	2023-2026
	22 Decembrie 1989	160 B	
Renovare energetica aprofundatada a cladirilor rezidentiale multifamiliale, Bloc PP, Bloc 1, Bloc 2 din Municipiul Moreni, Judetul Dambovita			
C5-A3.2-59	Str. 22 Decembrie 1989	PP	2023-2026
	Str. Republicii	1	
	Str. Republicii	2	
C10-I2-79 / 18.05.2022	I.2 - Construirea de locuințe nZEB plus pentru tineri/ locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ		2023-2026

2023 - Moreni în Acțiune pentru Climă⁶

Acest proiect este implementat în 2023 de Primăria Municipiului Moreni prin Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme” RO-Mediu, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021.

Obiective specifice:

1. Dezvoltarea Planului de Atenuare și Adaptare la Schimbările Climatice pentru municipiul Moreni pentru perioada 2022 - 2030 și evaluarea oportunității de a adera la Pactul Global al Primarilor;
2. Creșterea capacității autorității locale de a elabora și implementa politici publice responsabile din punct de vedere al climei;
3. Creșterea gradului de informare și conștientizare a cetățenilor din municipiul Moreni cu privire la măsurile de atenuare și adaptare la schimbările climatice.

Activitățile și rezultatele proiectului:

1. Managementul proiectului - Rezultatul va fi un contract de management al proiectului semnat care va conduce la buna implementare a activităților proiectului;
2. Dezvoltarea Planului de Atenuare și Adaptare la Schimbările Climatice se va face de către un consultant specializat. Rezultatul va fi Planul de Atenuare și Adaptare;
3. Elaborare studiu de fezabilitate “Amenajare coridorului verde, de-a lungul râului Cricov” - 1 studiu de fezabilitate realizat;
4. Training pentru administrația publică locală. Rezultatul acțiunii - 2 sesiuni de training de 3 zile, 40 de reprezentanți ai autorității locale instruiți;
5. Consultări publice privind Planul de Atenuare și Adaptare la Schimbările Climatice și Matricea riscurilor climatice, cu factorii interesați (companii, sindicate, ONGuri, cetățeni etc). Rezultat - 4 sesiuni de consultări publice, aproximativ 100 de persoane implicate; - grad crescut de implicare a cetățenilor;
6. Campanie de conștientizarea a populației cu privire la schimbările climatice. Rezultat estimat 1000 de persoane informate;
7. Informare și Comunicare - Rezultat - 1 comunicat de presă, 2 panouri elaborate, un website realizat, grad crescut de informare, 1 spot video realizat;
8. Conferință finală a proiectului cu prezentarea Planului și Matricei, prezentarea Pactului Primarilor și a proiectelor de succes implementate în România și în alte țări. Rezultate- Lansarea Planului și angajament pentru implementare. Rezultate: O conferință de 1 zi cu participarea a 50 de persoane. - Grad crescut de informare și conștientizare a participanților.

Rezultate:

- 1 contract de management;

⁶ Sursa: <https://primariamoreni.ro/2023/01/19/moreni-in-actiune-pentru-clima/>

- 1 Plan de Atenuare si Adaptare;
- 1 studiu de fezabilitate “Amenajarea coridorului verde de-a lungul râului Cricov”;
- 40 de reprezentanți ai autorității locale instruiți în 2 sesiuni de training de 3 zile;
- 4 sesiuni de consultări publice, 100 de persoane implicate;
- O conferință finala pentru implementare;
- 1 comunicat de presă, 2 panouri elaborate, un website realizat, 1 spot video realizat;
- 1 Concurs Ziua Climei;
- 1000 de persoane informate;
- 5000 vizionari spot.

Grup țintă:

- factori de decizie locali (alesi locali);
- funcționari publici;
- firme private;
- angajați în cadrul companiilor pentru servicii publice care aparțin de administrația locală;
- cetățeni;
- ONG-uri.

Beneficiari direcți: Locuitorii Municipiului Moreni

Beneficiari indirecti: Locuitorii din zona limitrofa Municipiului Moreni (Iedera, Valea Lunga, Visinesti, Varfuri, I.L.Caragiale, Măgureni, Filipesti de pădure- județ Prahova).

Exemplu de colaborare: Concursul național multidisciplinar ”Acțiune pentru climă”⁷

Tema anului 2023 este: “Fiecare gest contează”

Concurs organizat de UAT Moreni, în cadrul proiectului „Moreni in Actiune pentru Clima” finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 în baza contractului de finanțare cu nr.25244/BT/24.11.2022 aferent Programului Ro-Mediu

Concursul se deruleaza cu sprijinul Palatului Copiilor Targoviste - Clubul Copiilor Moreni si Asociatia Terra RO-SA.

2023 - 2025: Renocally⁸

Acest proiect internațional este implementat de următorii parteneri: Buildings for the Future (B4F) [Slovenia], Buildings Performance Institute Europe [Belgia și Germania], Center

⁷ Sursa: <https://www.facebook.com/TerraRoSa.org/>

⁸ Sursa: <https://terramileniultrei.ro/2023/06/renocally/>

for Energy Efficiency (EnEffect) [Bulgaria], AE3R Ploiesti [Romania] și Fundația TERRA Mileniul III [România].

Proiectul sporește competențele primăriilor și ale factorilor de decizie de a decarboniza stocul de clădiri într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor, centrat pe oameni, pregătindu-se în același timp pentru modificări legislative de la nivelul UE.

Renocally sprijină Bulgaria, România și Slovacia să implementeze politici eficiente de renovare a clădirilor, aliniate cu politica UE, inclusiv pachetul Fit-for-55, care urmărește să crească ambiția și să eficientizeze acțiunile de atenuare a schimbărilor climatice și renovarea prin planuri naționale de renovare a clădirilor.

Renocally urmărește să declanșeze renovări profunde în municipalitățile țintă prin sprijinirea primăriilor în:

- Implementarea Pașapoartelor pentru renovarea Clădirilor;
- Crearea unui Master Class de Asistență Tehnică pentru a sprijini accesul primăriilor la finanțare pentru renovare;
- Pregătirea pentru implementarea viitoarelor cerințe ale reformei EPBD;
- Creșterea cunoștințelor și abilităților generale ale primăriilor țintă privind decarbonizarea stocurilor de clădiri și renovarea profundă.

De-a lungul ciclului de viață al proiectului, o gamă diversă de părți interesate va fi implicată în țările țintă, deoarece consorțiul Renocally le împuternicește să planifice activități de renovare, realizând astfel potențialul de reducere a emisiilor de GES din sectorul construcțiilor din regiune.

Rezultatul proiectului sprijină conformarea țărilor țintă cu pachetul Fit-for-55, în timp ce impactul acestuia contribuie la obiectivul UE de reducere a GES pentru 2030.

Renocally este un efort de colaborare între agenții energetice, think-tank-uri, fundații și profesioniști din industrie de la vârful mediului construit.

La nivelul municipiului Moreni, Primăria Municipiului Moreni este partener al Fundației TERRA Mileniul III în implementarea acestui proiect.

2022 - 2023: Orașe reziliente⁹

Acest proiect este implementat de Asociația Reper21 - lider de proiect și Fundația TERRA Mileniul III, Asociația Centrul pentru Dezvoltare Comunitară Durabilă și Asociația Declic - parteneri, inclusiv în municipiul Moreni.

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității de advocacy a tinerilor și a actorilor comunitari din orașele mici, aflate în declin economic, demografic și socio-cultural, pentru a pleda în arena civică locală și națională pentru integrarea principiilor

⁹ Sursa: <https://terramileniultrei.ro/2022/09/orase-reziliente/>

rezilienței la schimbările climatice în politicile de dezvoltare/regenerare ale propriilor comunități.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Creșterea conștientizării a 360 de tineri și 60 de actori comunitari, din 12 comunități mic urbane în declin, privind cauzele și efectele schimbărilor climatice, politicile de atenuare și de adaptare, vulnerabilitatea climatică determinată de proiectele de dezvoltare nedurabile, oportunitățile de regenerare oferite orașelor în declin care aleg traiectorii de dezvoltare reziliente la efectele schimbărilor climatice.
2. Dezvoltarea prin metode participative, de către 36 de tineri și 24 de actori locali din cele 12 comunități, împreună cu 12 reprezentanți ai ONG-urilor din domenii diverse și complementare, a unui document de viziune, pe termen lung (orizontul 2050), care explorează diferite scenarii (posibile, accesibile, dezirabile) privind dezvoltarea rezilientă la schimbările climatice a orașelor mici din România aflate în declin.
3. Elaborarea colaborativă, de către 24 de aleși locali (primari, consilieri) și 12 reprezentanți a minim 6 ministere și autorități de resort (nominalizate în Strategia națională privind schimbările climatice, 2016-2020), a unui pachet de priorități urgente pentru dezvoltarea rezilientă la schimbările climatice a orașelor românești în declin.

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de următoarele categorii :

- 360 de tineri din cele 12 orașe;
- 60 de actori comunitari (persoane care au capacitatea de a reprezenta școli, biblioteci, firme locale, biserici, ONG-uri, asociații comunitare);
- 12 reprezentanți a 12 ONG-uri de la nivel național, din domenii diferite, care creează sinergii pentru susținerea tinerilor.

La nivelul municipiului Moreni, Colegiul Național Ion Luca Caragiale Moreni este partener al Fundației TERRA Mileniul III în implementarea acestui proiect.

2022 - 2023: Eticheta “Școala Durabilă”¹⁰

Proiectul este implementat de Asociația Reper21 lider de proiect și Fundația TERRA Mileniul III și Asociația MAI BINE parteneri, inclusiv în municipiul Moreni.

Obiectivul general al proiectului este creșterea capacității membrilor ONG și a actorilor din școală (elevi, profesori, manageri școlari) și din comunitatea educativă (părinți, cetățeni activi, antreprenori) de a pleda împreună în arena civică locală, regională și națională pentru ca autoritățile publice și alte organisme de decizie publică relevante să susțină activ

¹⁰ Sursa: <https://terramileniultrei.ro/2022/09/eticheta-scoala-durabila/>

un model de unitate școlară care integrează global Educația pentru Dezvoltarea Durabilă (EDD) în toate dimensiunile școlii.

Obiectivele specifice ale proiectului:

- Dezvoltarea etichetei „Școala durabilă”, ca schema administrată de ONG-uri, cu o documentație completă, cuprinzând metodologia de implementare și cerințele pentru atribuirea și recunoașterea performanțelor unităților școlare care integrează cele 17 Obiective de dezvoltare durabilă (Agenda 2030) în 4 domenii: curriculum și pedagogie, managementul unității, viața școlară, parteneriatul școlii cu comunitatea.
- Pilotarea etichetei „Școala durabilă” - de către 4 unități de învățământ preuniversitar din Săcele, Turnu Măgurele, Moreni și Iași - utilizând metodologii colaborative, creative și empaticе, „centrate pe uman”, care stimulează contribuția diverșilor actori din comunitatea educativă (elevi, profesori, manageri școlari, părinți, membri ONG, cetățeni responsabili, antreprenori, aleși locali) la demersul de integrare a ODD-urilor în școală.
- Atragerea a min. 30 de școli și 30 de min. ONG-uri („aliați”) care pledează coordonat, în rețele de advocacy, pentru a influența min. 10 autorități publice locale și/sau regionale („ținte”) să susțină alinierea unităților de învățământ pe care le administrează și finanțează (inclusiv cele cu elevi din grupuri țintă vulnerabile - precum CSEI) la cerințele de atribuire ale etichetei „Școala durabilă” („scop de advocacy”).

Grupul țintă al proiectului este reprezentat de următoarele categorii :

- 120 de elevi din 4 școli își însușesc EDD prin demersuri colaborative;
- 140 de profesori și manageri școlari își însușesc EDD și demersul de etichetare, iar 60 de reprezentanți ONG își însușesc advocacy, învață Desing Thinking pentru EDD și activează în rețea
- 80 de actori comunitari colaborează pentru EDD în comunitatea educativă
- 60 membri ONG își însușesc advocacy-ul ca mod de acțiune publică
- 32 de aleși locali se implică în EDD în școli.

La nivelul municipiului Moreni, Colegiul Național Ion Luca Caragiale Moreni este partener al Fundației TERRA Mileniul III în implementarea acestui proiect.

Advocacy

Nr. crt	TIP DE INTERVENȚIE (conform Plan 2021 - 2028)	Indicatori de realizare (conform Plan 2021 - 2028)	Termen (conform Plan 2021 - 2028)	Valoare indicator de rezultat la momentul evaluării și activități realizate pentru realizarea intervenției ¹¹	Status intervenție Realizată (R) Nerealizată (N) În curs de realizare în termen (ICRT) În curs de realizare întârziată (ICRI)	Propuneri măsuri corective	Obs
2.	5.1.1.1 - Reabilitarea termică a locuințelor multietajate	Consum final de energie Emisii de gaze cu efect de seră reduse Număr beneficiari	2028	8 blocuri Inventar de emisii în cadrul Planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice (PAASC), în curs de elaborare	ICRT	Implementare a în termen a celor 68 proiecte Atragerea de resurse pentru noi proiecte	

¹¹ Se detaliază activitățile întreprinse pentru realizarea acțiunii

3.	5.1.4.1 - Campanii de conștientizare a populației cu privire la cauzele și efectele schimbărilor climatice	Număr de beneficiari	Permanent	4 proiecte dedicate identificate Beneficiari: - 5000 persoane informate - 30 tineri și 5 actori comunitari - 30 elevi și o școală - 35 de profesori și manageri școlari își însușesc EDD și demersul de etichetare, iar 15 de reprezentanți ONG își însușesc advocacy, învață Desing Thinking pentru	ICRT	Creșterea numărului de campanii de conștientizare pe categorii: tineri, elevi, cetățeni, reprezentanți instituții publice, mediul de afaceri, ONG-uri, parteneri sociali, etc. Mai buna valorizare a rezultatelor prin creșterea nivelului de transparență	
----	--	----------------------	-----------	---	------	---	--

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

				<p>EDD și activează în rețea</p> <ul style="list-style-type: none">- 20 de actori comunitari colaborează pentru EDD în comunitatea educativă- 15 membri ONG își însușesc advocacy-ul ca mod de acțiune publică- 8 aleși locali se implică în EDD în școli			
--	--	--	--	---	--	--	--

3.3. Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri

Context

În perioada 2021 - 2023 s-au încheiat următoarele parteneriate între UAT Municipiul Moreni și ONG-uri:

2023:

1. 19.06.2023 - Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Moreni și Asociația Școala Art Canto Morena pentru desfășurarea Festivalului - Concurs Național de Muzică Ușoară și Muzică Populară „Cununa Petrolului”, ediția a XIV-a, în perioada 23-25 iunie 2023, în Tabăra Căprioara din Moroieni, județul Dâmbovița;
2. 12.06.2023 - Hotărâre privind aprobarea Declarației de parteneriat între Municipiul Moreni prin Consiliul Local Moreni și Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Artă din România (ALZIAR), pentru proiectul „Tabăra Internațională de Creație Artistică cu titlul ”BIJUTERII ARHITECTURALE DAMBOVIȚENE”, PLAIN AIR, EDIȚIA I;
3. 12.06.2023 - Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Moreni prin Consiliul Local Moreni și Fundația TERRA Mileniul III, pentru proiectul „Renocally”;
4. 18.05.2023- HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Moreni și ONG-uri (Asociația Perform CN ILC, Asociația Sprijin pentru Normalitate Autism, Asociația de Scleroză Multiplă Dâmbovița, Asociația LTP Morena Junior, Asociația Not Young But Not Alone și Asociația Club Sportiv Gloria ledera), pentru organizarea și desfășurarea în municipiul Moreni a celei de a I-a ediții a Crosului caritabil „Alergi și dăruiești”;
5. 18.05.2023 - Hotărâre privind stabilirea cotizației Municipiului Moreni pentru anul 2023 ca membru susținător al Societății Naționale de Cruce Roșie din Romania - Filiala Dâmbovița;
6. 22.03.2023 - Hotărâre pentru aprobarea Acordului de Parteneriat între Municipiul Moreni și Asociația EcoAsisst in vederea plantarii de puieti forestieri in cadrul initiativei nationale de împădurire pe bază de voluntariat „Plantăm fapte bune în România”;
7. 28.02.2023 - Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Moreni și Asociația Școala Art Canto Morena pentru organizarea și desfășurarea în municipiul Moreni a celei de a VII-a ediții a Festivalului Național de Arte și Tradiții Populare „Dragobete - Morenete”;

2022

1. 20.06.2022 - Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru proiectul „Moreni ECO-Eficient” între Municipiul Moreni, Fundația TERRA Mileniul III și

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020*



Asociația Laboratorul de Solidaritate, în vederea aplicării de către fundație la cererea de proiecte lansată de Programul Energy Romania de Innovation Norway;

2. 20.06.2022 - Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Moreni și Asociația Școala Art Canto Morena pentru desfășurarea Festivalului - Concurs Național de Muzică Ușoară și Populară „Cununa Petrolului”, ediția a XIII-a, în perioada 23-25 iunie 2022, în tabăra Căprioara Moroieni, județul Dâmbovița;
3. 19.04.2022 - Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Moreni și Asociația culturală Art Canto Morena pentru reprezentarea Municipiului Moreni la Festivalul Internațional „Privighetoarea de Aur” din Modena - Italia în perioada 5 - 8 mai 2022;
4. 24.03.2022 - Hotărâre privind aprobarea Convenției de colaborare între Consiliul Local al Municipiului Moreni și Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Dâmbovița;

2021:

1. 31.03.2021 - Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Municipiul Moreni și Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria” - Filiala Județeană ”Mihai Viteazul” Dâmbovița” în vederea editării revistei de cultură istorică și de cinstire a eroilor neamului ”Eroica”;
2. 29.03.2021 - Hotărâre privind aprobarea parteneriatului pentru dezvoltare locală Moreni între Municipiul Moreni și Asociația Life & Art Events în vederea aplicării de către asociație la cererea de proiecte lansată de Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) privind Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local;
3. 18.03.2021 - Hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat pentru dezvoltare locală Moreni între Municipiul Moreni și Fundația TERRA Mileniul III în vederea aplicării de către fundație la cererea de proiecte lansată de Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) privind Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

Advocacy

Nr. crt	TIP DE INTERVENȚIE (conform Plan 2021 - 2028)	Indicatori de realizare (conform Plan 2021 - 2028)	Termen (conform Plan 2021 - 2028)	Valoare indicator de rezultat la momentul evaluării și activități realizate pentru realizarea intervenției ¹²	Status intervenție Realizată (R) Nerealizată (N) În curs de realizare în termen (ICRT) În curs de realizare întârziată (ICRI)	Propuneri măsuri corective	Obs
4.	6.3.1.3 - Dezvoltarea de parteneriate cu ONG-uri, media, etc.;	Număr de parteneriate	Permanenț	2021 - 7 parteneriate 2022 - 4 parteneriate 2023 - 3 parteneriate	ICRT	Dezvoltarea și diversificarea proiectelor desfășurate în parteneriat. Crearea și diseminarea unei baze de date cu parteneriatele derulate și cu rapoarte de progres.	

¹² Se detaliază activitățile întreprinse pentru realizarea acțiunii



--	--	--	--	--	--	--	--

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020*



4. Concluzii și recomandări

Concluzii

Considerăm un exercițiu util de implicare a ONG-urilor din comunitatea municipiului Moreni în procesul de monitorizare/evaluare a Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Moreni pentru perioada 2021 - 2028, din mai multe perspective:

- Creșterea capacității ONG-urilor locale din municipiul Moreni și zonele învecinate de implicare în comunitate, în corelare cu documentele strategice de dezvoltare și nu numai;
- Conștientizarea autorității publice locale de valorificare a potențialului societății civile/părților interesate de implicare în procesul de monitorizare/evaluare a documentelor strategice;
- Creșterea presiunii părților interesate pentru asigurarea îmbunătățirii de către autoritățile publice local din Zona Metropolitană Moreni a accesului la informații de interes public, a transparenței și a nivelului de participare a părților interesate în procesul de luare a deciziilor;

Deși încă din Planul de acțiuni de îmbunătățire CAF 2021 - 2023 la nivelul Municipiului Moreni¹³ s-a asumat ca domeniu de îmbunătățire "Valorificarea rezultatelor Municipiului Moreni în relația cu părțile interesate relevante", considerăm că acest lucru este încă deficitar.

Nu sunt disponibile public Rapoarte de progres și rapoarte anuale de evaluare a strategiei de dezvoltare locală a municipiului Moreni.

În Rapoartele Primarului municipiului Moreni privind activitatea pe anul 2021 și 2022 și nici în Raportul Primarului privind starea economică, socială și de mediu a municipiului Moreni pe anul 2021 și 2022 nu se fac referiri exprese la corelarea activităților cu documentele strategice.

Recomandări

În urma procesului de monitorizare la nivelul anului 2023 de către ONG-uri a 4 tipuri de intervenție din a Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Moreni pentru perioada 2021 - 2028, din perspectiva societății civile facem următoarele recomandări:

1. Respectarea prevederilor asumate în cadrul strategiei, Cap. 8 - Cadrul de implementare, monitorizare, evaluare și revizuire a strategiei:

¹³ Sursa: <https://primariamoreni.ro/proiect-sipoca-671/introducerea-caf-ca-instrument-de-management-al-calitatii-si-performantei-la-nivelul-municipiului-moreni/>

”Este recomandabil să se desfășoare o monitorizare continuă pentru a susține procesul de fixare a obiectivelor și pentru a se da posibilitatea ajustării unor aspecte ale planului de măsuri...

Monitorizarea va avea ca rezultate rapoarte de progres semestriale / anuale pe baza indicatorilor cantitativi / calitativi prevăzuți în planul de măsuri, ținându-se cont și de sursele de verificare ale acestora...

Evaluarea strategiei se bazează pe elemente structurale riguroase, ținând cont de caracteristicile comunității și va aprecia atât performanța în realizarea obiectivelor / măsurilor propuse, cât și procentul în care au fost atinse obiectivele generale / specifice.

Este recomandabil ca Planul de măsuri 2021 - 2028 să fie actualizat / revizuit la trei ani printr-un proces participativ care să asigure atât înțelegerea importanței unei abordări integrate bazate pe cooperare la nivelul Municipiului Moreni, cât și suportul și implicarea părților interesate pentru implementarea cu succes a strategiei.”

2. Formarea unor grupuri mixte (reprezentanți ai UAT municipiul Moreni, ONG-uri, instituții publice, mediu de afaceri, parteneri sociali, etc.) pentru monitorizarea și evaluarea documentelor strategice de dezvoltare ale municipiului Moreni și diseminarea publică a Rapoartelor de progres/de evaluare;
3. Dezvoltarea și diseminarea unor rapoarte integrate de activitate, în corelare expresă cu obiectivele asumate în documentele strategice.